



**План мероприятий («Дорожная карта»)
по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной и
технологической направленности «Точка роста» на базе муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Головеньковская основная школа
№23»**

| № | Наименование мероприятия | результат | ответственный | срок |
|---|--|---|--------------------------------|-----------------|
| 1 | Организационные мероприятия: | | | |
| 2 | Создание рабочей группы для реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» | Приказ по школе | Директор школы, | Февраль 2024 г. |
| 3 | -изучение нормативно правовых документов по вопросу создания Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» федерального и регионального уровней; -изучение опыта школ по созданию и оформлению зон для создания «Точка роста»; -разработка проектов локальных актов Основной школы №23, регламентирующих деятельность по созданию и функционированию Центра образования научно-естественной и технологической направленности Точка роста»(Положения, приказы, инструкции, планы мероприятий) | Проекты оформления кабинетов Проекты локальных актов | Директор школы, рабочая группа | Февраль 2024 |
| 4 | Формирование и согласование инфраструктурного листа по центрам «Точка роста» | Список оборудования | Директор школы, рабочая группа | Февраль 2024 |
| 5 | Утверждение Плана первоочередных мероприятий (дорожная карта) по | Приказ по школе | Директор, рабочая группа | Март 2024 |

| | | | | |
|----|--|---|---|------------------|
| | созданию и функционированию Центра образования научно-естественной и технологической направленности «Точка роста». | | | |
| 6 | Утверждение Положения о Центре «Точка роста» | Положение | Директор школы, рабочая группа | Март 2024 |
| 7 | Утверждение Медиаплана по информационному сопровождению создания Центров «Точка роста»; | Приказ по школе | Директор школы, рабочая группа | Март 2024 |
| 8 | Утверждение должностных инструкций руководителя и работников Центра образования научно-естественной и технологической направленности «Точка роста». | Приказ по школе | Директор школы, рабочая группа | Март 2024 |
| 9 | Назначение руководителя Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» | Приказ по школе | Директор школы | |
| 10 | Формирование и согласование дизайн-проектов центров «Точка роста» | Распорядительный акт отдела образования | Директор школы, Руководитель центра «Точка роста» | Апрель 2024 |
| 11 | Проведение торгов на приобретение учебного оборудования, мебели для кабинетов «Точка роста», заключение договоров | Приказ по школе | Директор школы | Апрель 2024 |
| 12 | Проведение торгов на ремонтные работы, заключение контрактов | Приказ по школе | Директор школы | Апрель 2024 |
| 13 | Утверждение перечня программ естественно – научной и технологической направленности, реализуемых на базе Центра «Точка роста» | Приказ по школе | Директор школы Руководитель центра «Точка роста» | Апрель 2024 |
| 14 | Утверждении штата сотрудников центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» | Приказ по школе | Директор школы | Август 2024 |
| 15 | Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности естественно – научной и технологической направленности с использованием оборудования «Точка роста» | Приказ по школе | Руководитель центра «Точка роста» | Август 2024 |
| 16 | Контроль за ходом косметических ремонтов в кабинетах центров «Точка роста» | Подписание акта выполненных | Директор школы | Июль-август 2024 |

| | | | | |
|----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | работ | | |
| 17 | Мониторинг установки и наладки оборудования | Подписание акта выполненных работ | Директор школы | До 15 август 2024 |
| 18 | Проведение мониторинга набора детей обучающихся по программам центров «Точка роста» | Приказ по школе | Руководитель центра «Точка роста» | Сентябрь 2024 |
| 19 | Открытие и начало работы центров «Точка роста» в единый день открытия | Линейка | Руководитель центра «Точка роста» | сентябрь 2024 |
| 20 | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | Мониторинг | Руководитель центра «Точка роста» | 1 раз в квартал |