

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Головеньковская основная школа №23»
п.Головеньковский
Приказ

от 30.12. 2021 г.

№150

Об утверждении сетевого графика (дорожная карта) по подготовке к введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ООО)

В целях обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения введения и реализации обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ООО), утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Сетевой график (дорожная карта) по подготовке к введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ООО) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Головеньковская основная школа №23» (далее – Сетевой график) (приложение).
2. Заместителям директора по УВР Старостиной С.И. ознакомить участников образовательного процесса с Сетевым графиком.
3. Ответственным исполнителям, определенным Сетевым графиком, обеспечить исполнение мероприятий по подготовке и введению обновленных ФГОСНОО и ООО в установленные сроки.
4. Журавлевой О.С., ответственной за работу сайта, разместить настоящий приказ на сайте школы.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы



Е.С. Данусевичюс

Сетевой график (дорожная карта) по подготовке к введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ООО) в муниципальном общеобразовательном учреждении «Головеньковская основная школа №23»

№п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
I. Нормативное обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ООО				
1.1.	Мониторинг использования учебников и учебных пособий, УМК по учебным предметам, используемым в образовательном процессе.	Декабрь 2021г.	Администрация школы	Аналитический отчёт
1.2.	Мониторинг используемых материалов, учебников, УМК на предмет соответствия требованиям обновлённым ФГОС НОО и ООО	Декабрь 2021г.	Администрация школы	Аналитический отчёт
1.3.	Создание рабочей группы по введению обновлённых ФГОС НОО и ООО в МБОУ ОШ №23	Январь-февраль 2022г.	Директор	Приказ по МБОУ ОШ №23
1.4.	Утверждение списка учебников и учебных пособий, УМК по учебным предметам, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО и ООО	Март 2022г.	Директор	Приказ по МБОУ ОШ №23
1.5.	Утверждение локальных актов школы, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	Март-апрель 2022г.	Директор	Приказ по МБОУ ОШ №23
1.6.	Проведение заседаний ШМО, педсоветов по введению ФГОС НОО и ООО	Ежемесячно	Директор, Зам. директора по УВР, руководители ШМО	Решение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС НОО и ООО
1.7.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы основной образовательной программы МБОУ ОШ №23 (проектирование целевого, содержательного и организационного разделов) и её утверждение.	Март-май 2022г.	Зам. директора по УВР	Приказ по МБОУ ОШ №23
1.8.	Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями).	Март-май 2022г.	Администрация школы	Согласие родителей (законных представителей) на введение (переход) ФГОС НОО и ООО
1.9.	Внесение изменений в содержание воспитательной деятельности.	Март-май 2022г.	Администрация школы	Приказ по МБОУ ОШ №23
1.10.	Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) по использованию часов вариативной части учебного плана и внеучебной деятельности, дополнительного образования.	Март-май 2022г.	Администрация школы	Учёт образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) при распределении часов вариативной части учебного плана и внеучебной деятельности, дополнительного образования.
1.11.	Интеграция основной образовательной программы школы и программ	Март-май 2022г.	Администрация школы	Расширение спектра дополнительных

	дополнительного образования, реализуемых на базе МБОУ ОШ №23, организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, сущностей НП «Образование».			общеобразовательных программ, заключение договоров о сетевом взаимодействии.
1.12	Заключение договоров между МБОУ ОШ №23 и родителями (законными представителями) о предоставлении общего образования.	Август 2022г.	Директор	Договоры между МБОУ ОШ №23 и родителями (законными представителями) о предоставлении общего образования.
II. Материально-техническое обеспечение				
2.1	Обновление материально-технической базы, в том числе обеспечение кабинетов комплексами наглядных пособий, макетов, карт, учебного оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой НОО и ООО	Постоянно	Директор	Приведение материально-технических ресурсов в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ООО
2.2.	Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана.	Постоянно	Директор	Приведение печатных и электронных образовательных ресурсов в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО
2.3.	Модернизация комплекса информационных образовательных ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды, обеспечение условий для использования электронной информационно-образовательной среды.	Постоянно	Директор	Использование ЦОС при реализации ООП, использование верифицированного контента, ограниченного доступа к информации несовместимой с задачами обученности воспитания.
III. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО				
3.1.	Анализ кадрового обеспечения и готовности введения и реализации ФГОС НОО и ООО.	Январь 2022, далее по мере необходимости	Директор	Подготовка управленческих и педагогических кадров к введению ФГОС НОО и ООО, повышение квалификации и уровня профессионального мастерства педагогических работников, разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО и ООО
3.2.	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБОУ ОШ №23 в связи с введением ФГОС НОО и ООО.	Январь 2022, далее ежегодно в мае	Администрация школы	
3.3.	Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБОУ ОШ №23 по вопросам введения ФГОС НОО и ООО через проведение практико-ориентированных курсов повышения квалификации.	В течение 2022г., далее ежегодно	Директор	
3.4.	Проведение мероприятий по неформальному образованию с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам введения обновлённых ФГОС НОО и ООО.	В течение 2022г., далее ежегодно	Совместно с МКУ «ЦОД Щёкинского района», РМО, ШМО, директор.	
3.5.	Разработка (корректировка) плана методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО и ООО.	Январь, август 2022г., далее ежегодно	Совместно с МКУ «ЦОД Щёкинского района», РМО, ШМО, директор.	

3.6.	Организация наставничества с целью повышения профессионального уровня педагогических работников МБОУ ОШ №23 по вопросам введения ФГОС НОО и ООО	Декабрь 2021г., далее постоянно	Совместно с Комитетом по образованию, МКУ «ЦОД Щёкинского района», РМО,ШМО, директор .	квалификации и уровня профессионального мастерства педагогических работников, разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО и ООО
IV. Информационное обеспечение введения				
4.1.	Размещение на сайте МБОУ ОШ №23 информационных материалов о введении ФГОС НОО и ООО	Постоянно	Администрация школы	Широкое информирование общественности по вопросам перехода на ФГОС НОО и ООО
4.2.	Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты.	Постоянно	Администрация школы	
4.3.	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС НОО и ООО и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы.	Постоянно	Администрация школы	
4.4.	Освещение в СМИ хода введения ФГОС НОО и ООО	Постоянно	Администрация школы	
4.5.	Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС НОО и ООО	Ежегодно	Администрация школы	